



# Samen Mee Naar De A2

Stand van zaken

12 oktober 2017


# December 2016

Gemeenteraden:

✚ Financiering

✚ Tracé

✚ Opdracht tot verdere planvorming  
en starten procedures




# Programmaplan

- Doel: minder vrachtverkeer in de kernen
- Deelprojecten
  - Nieuwe ontsluitingsweg
  - Maatregelen in kernen
  - Afspraken Poort 43 over gebruik weg en maatregelen op terrein
  - Monitoring
- Planning
- Nieuwe rolverdeling




# Nieuwe ontsluitingsweg

- ✚ Grondaankopen; verkennende gesprekken
- ✚ Opstellen ontwerp
- ✚ Opstellen bestemmingsplan



# Afspraken provincie

- Deadline Nimby-subsidie
- Compensatie bosje
- Invulling voorfinanciering



# Planning komende tijd

- ✚ Oktober - november 2017: communicatieplan
- ✚ Oktober – december 2017: ontwerp
- ✚ Oktober – september 2018: bestemmingsplan
- ✚ November – ..... : grondverwerving
- ✚ vanaf 2018 andere deelprojecten



# Vragen?

